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                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
Контрольной палаты

Государственной Думы

Томской области 

                                                                                               _________________С.Н. Никитенко

                                                                                             «___»_________________ 2008 г. 

Место проведения контрольного мероприятия: г. Томск.
Отчет

по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2007 году в ведомственной структуре расходов ОГУ «Облстройзаказчик» (выборочно).

Проверяемый период: 2007 год.
Проверяемый объект: ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации Томской области (далее- ОГУ «Облстройзаказчик»).
Контрольным мероприятием установлено:


 Распоряжением Главы Администрации Томской области от 17.01.2007 № 9-р (в ред. от 29.12.2007 № 717-р) ОГУ «Облстройзаказчик» назначено государственным заказчиком по объектам,  утвержденным Адресной инвестиционной программой на 2007 год в общем объеме финансирования - 536 053,6 тыс. руб. В ОГУ «Облстройзаказчик» проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных по Адресной инвестиционной программе по  двум разделам  в сумме 330 558,9 тыс. руб. (62 % от общего объема), в том числе:

· 154 172 тыс. руб. - по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (объекты газификации), из них:
            - 109 763 тыс. руб. - на строительство 28-ми объектов газификации;  

- 41 078 тыс. руб. - на проектно-изыскательские работы будущих лет;

- 3 331 тыс. руб. - на подготовку к сдаче в эксплуатацию объектов, законченных в 2006 году (оформление землеустроительных работ, техническая инвентаризация и паспортизация объектов);

· 176 386,9 тыс. руб. - по разделу «Здравоохранение и спорт» на строительство 8-ми объектов.

1. Анализ обоснованности выделения средств на объекты разделов: «Жилищно-коммунальное хозяйство» (газификация) и «Здравоохранение и спорт»  

В нарушение распоряжения Главы Администрации Томской области от 18.08.2006 № 435-р Департаментом экономики Администрации Томской области в Адресную инвестиционную программу 2007 года внесены  объекты, по которым отсутствовали условия, позволяющие произвести освоение бюджетных средств в текущем финансовом году, а именно:

 - по 8-ми объектам отсутствовала разработанная и проверенная Госэкспертизой проектно-сметная документация; 
- по 1-му - средства областного бюджета выделены  в конце финансового года.

В результате необоснованного включения объектов в Программу:

- по 4-м объектам («Газоснабжение п. Мирный», Газоснабжение с. Леботер»,  «Газификация п. Кайдаловка», «Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы. 1-й пусковой комплекс») конкурсы проведены в конце года и средства областного бюджета в сумме 12 979,2 тыс. руб. перечислены исполнителям работ (ООО «Радиус», ООО «Томскгазспецмонтаж», ООО «СУ-13) в качестве 100 % предоплаты, что также является нарушением распоряжения Главы Администрации Томской области от 17.01.2007 № 9-р, устанавливающего максимальное авансирование работ в размере 30 %.

- по 2-м объектам («Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы. 1-й пусковой  комплекс», «Терапевтический корпус ЦРБ в с. Молчаново муниципального образования «Молчановский район») ОГУ «Облстройзаказчик» заключены госконтракты с подрядчиками  по стоимости, неправомерно завышенной по отношению к стоимости, согласованной заключением Госэкспертизы, так как конкурсы по указанным объектам объявлены в ноябре 2007 года до получения заключения Госэкспертизы (декабрь 2007 года), по результатам проведения которой первоначальная стоимость объектов была снижена на 9,5 млн. руб. 
- в нарушение Федерального закона от 21.07.2007 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» конкурс на объекте «Терапевтический корпус ЦРБ в с. Молчаново муниципального образования «Молчановский район» проведен формально в конце года, так как работы проводились ООО «Монтажспецстрой» до подведения итогов конкурса и были сданы по актам формы № КС-2 в общей сумме 1697,2 тыс. руб. на следующий день после заключения госконтракта. Исполнение по расходам бюджета составило  17 % от утвержденного на год объема финансирования по указанному объекту.
Анализом распределения средств областного бюджета в 2007 году  по объектам «Здравоохранения и спорта» установлено, что 123 412 тыс. руб. (73 % от объема по разделу) направлено на завершение работ по 3-м из 8-ми объектов, предусмотренных Программой. Однако, по двум профинансированным в полном объеме объектам («Реконструкция здания под размещение взрослого психоневрологического диспансера по ул. Яковлева,65 в г. Томске», Лечебный корпус с поликлиникой в с. Александровское муниципального образования «Александровский район»)  работы не завершены.

От общего объема средств областного бюджета, направленных В 2007 году на строительство объектов газификации, третья часть была предусмотрена на новые объекты. Объемы выделенного финансирования по ним не позволяли не только полностью завершить объекты, но и исключали возможность принять по актам законченного строительства отдельные участки газопроводов. Следует отметить, что Адресной инвестиционной программой на 2008 год предусмотрено финансирование только одного из этих объектов («Газоснабжение Кожевниково Кожевниковского района. 2-я очередь»). Аналогичная ситуация формирования Адресной инвестиционной программы на 2008 год - из 7-ми объектов газификации, утвержденных к финансированию, только один объект включен в объеме, предусматривающем завершение работ в текущем финансовом году, а три объекта включено без разработанной и утвержденной должным образом проектно-сметной документации. Вместе с тем, в 2008 году не утверждено финансирование пяти объектов, по которым  по результатам проведенных конкурсов определена твердая договорная цена, что ведет к срыву договорных обязательств подрядчиков в отношении снижения стоимости  объектов, достигнутой по результатам конкурсов.   Сохраняющаяся практика формирования перечня объектов газификации в таких условиях ведет к росту объемов незавершенного строительства по ним.

Анализом необходимости разработки  проектно-сметной документации по объектам газификации, по которым общая сумма выделенных средств областного бюджета составила 41 041,8 тыс. руб., установлено следующее:

· по 17-ти объектам, профинансированным на общую сумму 26 500,6 тыс. руб. (64 % от общего объема средств, направленных на проектирование), проектно-сметная документация разработана на строящиеся объекты, начало проведения работ по которым - 2003 - 2007 г.г.   

· по 3-м объектам, профинансированным на общую сумму  8 504,9 тыс. руб. (21 %), работы по проектированию не завершены;

· по 5-ти объектам, профинансированным на общую сумму 4 994,8 тыс. руб. (12 %), проектно-сметная документация разработана, однако бюджетом на 2008 год финансирование строительства на этих объектах не предусмотрено;

· по 3-м объектам профинансированным на общую сумму 1 041,5 тыс. руб. (3 % от общего объема), проектно-сметная документация разработана, однако она является невостребованной,  по следующим причинам:

     - по двум объектам «Газификация ул.Киевская, ул.Новокиевская, ул.Яковлева»,  «Газификация МКР Пирусского, ул.Таврической, ул.Потанина» несмотря на то, что выбор земельного участка под строительство газопроводов согласован с администрацией г. Томска до проведения проектирования, после выполнения работ Департаментом дорожного строительства и благоустройства администрации г. Томска не согласовано решение по трассировке газопровода в связи с тем, что местонахождение запроектированного газопровода не согласовывается  с вновь утвержденным Градостроительным планом.  
        - по объекту «Газификация котельной МКР «Радужный» г. Томск» ОАО «Томская домостроительная компания», которым в начале 2007 года изменено решение об источнике теплоснабжения жилых домов на использование тепловой энергии ТЭЦ-3, информировало об этом заказчика проекта через полгода, когда проектирование газовой котельной было завершено.  
Таким образом, в связи с тем, что решения о строительстве и проектировании объектов были приняты без достаточного обоснования, допущено неэффективное использование средств областного бюджета в обшей сумме 3 311,9 тыс. руб. (в том числе: 2 270,4 тыс. руб. - в 2006 году, 1 041,5 тыс. руб. - в 2007 году) на оплату работ по разработке невостребованных проектов.

2. Анализ использования средств областного бюджета, направленных на объекты Адресной инвестиционной программы 2007 года: 

2.1  по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (газификация) 
Согласно Отчету об исполнении областного бюджета, по объектам газификации Адресной инвестиционной программы 2007 года исполнено 147 353,1 тыс. руб. (95,6 % от утвержденного объема), в том числе:

- 103 037,3 тыс. руб. - по строительству 26-ти объектов газификации (94%);

- 41 046,9 тыс. руб. - по проектно-изыскательским работам будущих лет (100%);

- 3 268,9 тыс. руб.- по подготовке к сдаче в эксплуатацию объектов, законченных в 2006 году (100 %).

Регистрами бухгалтерского учета ОГУ «Облстройзаказчик» отражено: освоение средств областного бюджета по объектам газификации в объеме 141 650 тыс. руб. (96 % от объема финансирования), дебиторская задолженность исполнителей работ - 5 703,1 тыс. руб. Основная сумма дебиторской задолженности (5 524 тыс. руб.) сложилась по трем объектам строительства («Газоснабжение п.Мирный», «Газоснабжение с. Леботер», «Газификация п. Кайдаловка муниципального образования «Томский район»), по которым, как отмечалось ранее, отсутствовали условия, позволяющие произвести освоение бюджетных средств в текущем финансовом году.
Фактическое освоение, отраженное в регистрах бухгалтерского учета ОГУ «Облстройзаказчик» на основании справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), по 6-ти объектам не подтверждено актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на общую сумму 47 490,6 тыс. руб. Проверкой установлено, что по двум из этих объектов («Газоснабжение п. Самусь Томской области. 1-я очередь», «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 2-я очередь») ОГУ «Облстройзаказчик» произведены расчеты с подрядчиками  (ООО «Радиус», ООО «Стройгаз») за фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 15 902,4 тыс. руб. В связи с указанным фактом сделан вывод о нецелевом использовании средств областного бюджета, которое с учетом отчислений за технический надзор (3 %) составляет сумму 16 317,9 тыс. руб. По пяти объектам («Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 1-я очередь», «Газоснабжение с Кривошеино Томской области (ул.Западная, Дзержинского, Рабочая, Ломоносова, Победы)», «Газификация с. Пудовка Кривошеинского района», «Газификация с. Молчаново, 1-я очередь», «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района. 2-я очередь») ОГУ «Облстройзаказчик» допущено неправомерное использование бюджетных средств в сумме 31 588,2 тыс. руб. на оплату подрядчикам (ООО «Стройгаз», ООО «Томскгазспецмонтаж») за работы, не принятые от них по актам приемки формы № КС-2 по причине несоблюдения последними договорных обязательств по выполнению работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и надлежащего качества. 

 С учетом того, что актами приемки выполненных работ не принято 47 490,6 тыс. руб. фактическое освоение средств областного бюджета, выделенных на строящиеся объекты газификации в 2007 году, составило 50 007,4 тыс. руб. или  45 % от объема, утвержденного Адресной инвестиционной программой на 2007 год (109 763 тыс. руб.).

Детальной проверкой использования средств, направленных в 2007 году на строительство 4-х объектов газификации, установлено, что по трем из этих объектов проектными организациями допущены ошибки, которые при прохождении Госэкспертизы остались не выявленными. В результате некачественно проведенными работами по разработке (ООО «Энергогаз») и проверке  (Управление Главгосэкспертизы России по Томской области) проектно-сметной документации общая сумма завышения стоимости 2-х объектов  составила 4 274,7 тыс. руб., в том числе:

 - 2 180,1 тыс. руб. (21 % от общей стоимости объекта 10 461,1 тыс. руб.) - по объекту   «Газоснабжение п. Самусь Томской области» в проектной смете стоимость килограмма полосовой стали расценена как за тонну;
- 2 094,6 тыс. руб. (16 % от общей стоимости объекта 13 447,5 тыс. руб.) - по объекту «Газоснабжение с. Десятово Кожевниковского района Томской области. (2очередь)» в проектную смету необоснованно включены изоляторы в количестве 164 985 шт., что не соответствует графической части проекта, обоснованно предусматривающей изоляторы  в количестве 15 шт., которые устанавливаются в местах пересечения газопровода с высоковольтной линией.  
В связи с допущенной проектной ошибкой по объекту «Газоснабжение с. Десятово Кожевниковского района Томской области. (2очередь)», финансируемому в 2006 году за счет средств федерального бюджета, ОГУ «Облстройзаказчик» в соответствии  с актами приемки выполненных работ (форма № КС-2) произведена оплата ООО «Стройгаз» за  невыполненные объемы работ по установке 35 885 шт. изоляторов, стоимость которых составила 398,3 тыс. руб. Следует отметить, что проектной организацией ООО «Энергогаз», допустившей указанную ошибку, для составления сметы привлекался сотрудник подрядной организации ООО «Стройгаз», которая в 2006 году являлась генподрядчиком по указанному объекту. 
Кроме того, в связи с некачественной разработкой и проведением экспертизы проектно- сметной документации по вышеуказанным объектам, которые были выставлены на конкурс по завышенной стартовой цене, реальное снижение стоимости объектов при проведении конкурсов оказалось незначительным. 
Следует также отметить, что в связи с низким качеством разработки и корректировки проектно-сметной документации по объекту Газоснабжение с. Десятово Кожевниковского района (2 очередь)», выполненной ООО «Энергогаз», а также с тем, что ОГУ «Облстройзаказчик» недолжным образом осуществлен технадзор по указанному объекту, а именно: произведена приемка работ по актам  в объемах, не соответствующих фактически выполненным объемам работ (отраженным в исполнительной документации и в актах о приемке законченного строительством объекта), определить имеет ли место завышение стоимости выполненных работ по данному объекту, не представляется возможным. 
 Таким образом, проектными организациями допускаются значительные ошибки, ведущие к потере бюджетных средств. Однако, практика привлечения проектных и экспертных организаций к ответственности отсутствует. 

Проверкой также установлено нецелевое использование средств областного бюджета в сумме 47,4 тыс. руб., направленных по объекту «Газоснабжение п. Рассвет Томского района. 1-очередь» на оплату ООО «Радиус»  невыполненных объемов работ по демонтажу ранее эксплуатируемых газовых емкостей, которые приняты ОГУ «Облстройзаказчик»  по актам формы № КС-2. После проведения проверки работы по демонтажу были выполнены.

2.2  по разделу « Здравоохранение и спорт»

Согласно Отчету об исполнении областного бюджета, по объектам раздела «Здравоохранение и спорт» Адресной инвестиционной программы 2007 года, заказчиком по которым выступило ОГУ «Облстройзаказчик», исполнено 167 305 тыс. руб. (95 % от утвержденного объема) по 8-ми объектам, утвержденным Программой.

  Регистрами бухгалтерского учета ОГУ «Облстройзаказчик» отражено освоение средств областного бюджета, выделенных в 2007 году на объекты указанного раздела, в объеме 155491 тыс. руб. (93 % от объема финансирования), дебиторская задолженность исполнителей работ - 11 814,4 тыс. руб. в основном сложилась по 2-м объектам: 

- «Детская инфекционная больница муниципального образования «Город Томск», по которому дополнительная сумма в размере 7000 тыс. руб. утверждена в конце года;

- «Лабораторные корпуса областного бюро судмедэкспертизы (1-й пусковой комплекс)», по которому средства областного бюджета выделены без разработанной и утвержденной должным образом проектно-сметной документации.    

 Аналогичная ситуация по объекту «Терапевтический корпус ЦРБ в с. Кожевниково», на который положительное заключение Госэкспертизы получено в конце года. В результате освоение по объекту составило 1748 тыс. руб. (17 % от объема утвержденного финансирования).    

В ходе проверки установлено, что фактическое освоение, отраженное в регистрах бухгалтерского учета ОГУ «Облстройзаказчик» на основании справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3),  по объекту «Лечебный корпус с поликлиникой в с. Александровское муниципального образования «Александровский район» не подтверждено актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  на общую сумму 11 146 тыс. руб. Невыполненные работы, без основания  включенные в акты формы № КС-3, оплачены подрядчику (ООО «Энергогарант») в полном объеме, в связи с чем сделан вывод о нецелевом использовании ОГУ «Облстройзаказчик» средств областного бюджета в общей сумме 11 480,3 тыс. руб. (с учетом отчислений на технический надзор 3 %). Следует отметить, что изменение в  Адресную инвестиционную программу 2007 года, увеличивающее объем финансирования по  указанному объекту  с 5 579 тыс. руб. до 32 644 тыс. руб. (распоряжение от 25.06.2007 № 329-р), внесено через три месяца после заключения госконтракта с ООО «Энергогарант». Подрядчиком, объясняющим неосвоение бюджетных средств трудностями завоза материалов, представлено гарантийное письмо о выполнении работ  до 01.07.2008 года. Таким образом, фактическое освоение средств областного бюджета, выделенных на объекты раздела «Здравоохранение и спорт» в  2007 году, составило  132 971,7 тыс. руб. или 75 % от объема, утвержденного  Программой (176 387 тыс. руб.).

Детальной проверкой использования средств областного бюджета, направленных в сумме 33 556,2 тыс. руб. (20 % от объема финансирования по разделу «Здравоохранение и спорт») на проведение работ на объекте «Реконструкция здания под размещение взрослого психоневрологического диспансера по ул. Яковлева, 65 в г. Томске», установлены следующие нарушения:

· В проектно-сметной документации, разработанной Межвузовским студенчески проектным бюро ТГАСУ и получившей положительное заключение ОГУ «ТомскГосЭкспертиза»,  допущены ошибки в 36-ти пунктах проектной сметы. Наибольшая сумма завышения сметной цены объекта (1 396,6 тыс. руб.) сложилась в результате неверного перевода объема блоков стен подвала в единицы измерения сметы. 
· В заявках участников конкурса, проведенного  по объекту 13.07.2007,  в основном учтены ошибки, допущенные в проектно-сметной документации, в результате стартовая стоимость  объекта 37 млн. руб., сформированная на основании проектной сметы, была значительно снижена до уровня 28 – 32 млн. руб. Однако, в связи с незначительными недочетами в сметных расчетах, представленных в заявках, всем семи  претендентам отказано в допуске к конкурсу. По указанной причине конкурс признан несостоявшимся. В связи со срочной необходимостью проведения работ, связанной с перемещением психоневрологического диспансера в здание по ул. Яковлева,65, ОГУ «Облстройзаказчик» принято решение о размещении заказа у единственного поставщика (ООО «СМУ-33), которому первоначально отказано в участии в конкурсе формально, по причине отсутствия пояснительной записки по снижению стартовой цены объекта. К основному госконтракту, заключенному между ОГУ «Облстройзаказчик» и ООО «СМУ-33 на сумму 30 628,7 тыс. руб., соответствующую его конкурсной заявке, подписано дополнительное соглашение на сумму 33 691,6 тыс. руб., увеличивающее первоначальную стоимость объекта на 10 % .  В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов…» и условий контракта, заключенного в соответствии с условиями проводимого конкурса, устанавливающих максимальное увеличение стоимости объекта в связи с возможностью возникновения дополнительных работ в размере, не превышающим 5 %, стоимость работ по государственному контракту, заключенному с ООО «СМУ-33», была неправомерно завышена на 10%. Сумма неправомерного завышения стоимости работ по госконтракту составила 1 531,4 тыс. руб. 
· В соответствии с дополнительной сметой по вентиляции, утвержденной ОГУ «Облстройзаказчик», приняты и оплачены ООО «СМУ-33» работы по установке дополнительных огнезадерживающих клапанов в количестве 82 шт., стоимость которых  составила 1243,2 тыс. руб. По техническим требованиям необходимость проведения данных работ отсутствовала. Данное техническое решение принято без какого-либо нормативного обоснования и внесено проектной организацией (Межвузовским студенческим проектным бюро ТГАСУ) без согласования с органами Госэкспертизы. При выезде на объект установлено, что указанные работы по вентиляции фактически  выполнены. Таким образом, ОГУ «Облстройзаказчик» допущено неэффективное использование средств областного бюджета в сумме 1280,5 тыс. руб. (с учетом затрат по техническому надзору) на оплату работ, необходимость проведения которых отсутствовала.

· ОГУ «Облстройзаказчик» произведена оплата ООО «СМУ-33» работ по благоустройству территории реконструируемого здания, принятых по актам формы № КС-2, но фактически не выполненных.  Таким образом, допущено нецелевое использование бюджетных средств на оплату невыполненных подрядчиком работ в сумме 1256,7 тыс. руб. ( с учетом отчислений за технический надзор 3 %). Следует отметить, что подрядчиком направлено гарантийное письмо о  выполнении всех работ по благоустройству, включенных в акты формы № КС-2 за декабрь 2007 года, до 31.05.2008.

· ОГУ «Облстройзаказчик» оплачены ООО «СМУ-33» затраты на страхование строительных рисков в общей сумме 761,5 тыс. руб. В подтверждение осуществленных подрядчиком указанных затрат представлены копии трех договоров, трех страховых полисов и копий платежных документов, подтверждающих расчеты с двумя страховыми фирмами на общую сумму 760,9 тыс. руб., а именно:

- 58,2 тыс. руб. - перечислено Филиалу ООО «РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ» по договору от страхования от 09.08.2007  сроком действия с 10.08.2007 по 20.12.2007;

- 452 тыс. руб. - перечислено ООО «Страховая Компания Согласие» по договору  страхования от 08.09.2007сроком действия с 08.09.2007 по 20.12.2007;

- 250,7 тыс. руб. - перечислено ООО «Страховая Компания Согласие» по договору страхования от 19.12.2007 сроком действия с 19.12.2007 по 18.12.2008.

Необходимость заключения двух вышеуказанных договоров страхования с ООО «Страховая Компания Согласие» отсутствовала, так как строительные риски, предусмотренные договором на сумму 452 тыс. руб., в большинстве своем были ранее предусмотрены договором от 09.08.2007, заключенным с Филиалом ООО «РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ» на сумму 58,2 тыс. руб., а договор на сумму 250,7 тыс. руб. заключен на период 2008 года, когда договорные отношения между подрядчиком и заказчиком прекращены. Кроме того, в ходе проверки установлено, что после заключения, договоры страхования между ООО «СМУ-33» и ООО «Страховая Компания Согласие» были расторгнуты. Таким образом, ОГУ «Облстройзаказчик» допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 723,8 тыс. руб. (с учетом отчислений за технический надзор 3 %) на оплату подрядчику затрат на страхование строительных рисков  по договорам, заключенным с ООО «Страховая Компания Согласие». 
Всего по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных ОГУ «Облстройзаказчик» на реализацию Адресной инвестиционной программе 2007 года на объекты разделов «Жилищно-коммунальное хозяйство» (газификация) и «Здравоохранение и спорт»,  установлены нарушения на общую сумму 65,2 млн. руб. (20 % от объема проверенных средств), в том числе:

- 2,3 млн. руб. - неэффективное использование средств областного бюджета;

- 31,6 млн. руб. - неправомерное использование средств областного бюджета на оплату работ, не принятых актами о приемке выполненных работ;

- 29, 8 млн. руб. - нецелевое использование средств областного бюджета  на оплату не выполненных объемов работ. 

    -1,5 млн. руб. - неправомерное завышение стоимости работ по государственному контракту, заключенному на выполнение работ на объекте «Реконструкция здания под размещение взрослого психоневрологического диспансера по ул. Яковлева, 65 в г. Томске».

     Кроме того, в ходе детальной проверки использования бюджетных средств по 4-м, строящимся объектам газификации и проектных работ, выявлены нарушения, связанные с использованием средств областного бюджета, выделенных в 2006 году, а также с использованием средств федерального бюджета. Общий объем этих нарушений составил  2,7  млн. руб., в том числе:

           - 2,3 млн. руб.- неэффективное использование средств областного бюджета, выделенных в 2006 году,  на  оплату невостребованной проектно-сметной документации;

           - 0,4 млн. руб.- использование средств федерального бюджета, выделенных в 2006 году, на оплату не выполненных объемов работ.

 
Таким образом, общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 67,9 млн. руб.
            По результатам проверки Контрольная палата обращает внимание на необходимость принятия Администрацией Томской области мер, обеспечивающих безусловное исполнение  распоряжения Главы Администрации Томской области от 18.08.2006 № 435-р, а именно: включение в Адресную инвестиционную программу объектов, по которым имеются условия, позволяющие произвести  освоение средств областного бюджета в текущем финансовом году.

   По итогам контрольного мероприятия Контрольной палатой приняты следующие меры: 
В соответствии со ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес ОГУ «Облстройзаказчик» направлено Представление о принятии мер по привлечению виновных к ответственности и предупреждению нарушений, по возврату бюджетных средств, использованных неправомерно и  не по целевому назначению в общей сумме 61,4 млн.руб.
Аудитор Контрольной палаты  ____________________   О.С.Нашивочникова
