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Приложение 4
Перечень объектов капитального строительства областной и муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета
Экспертиза прогнозируемых объемов бюджетных инвестиций в строительство объектов областной государственной и муниципальной собственности на плановый период вновь показала крайне низкий уровень проработанности и обоснованности выделения бюджетных ассигнований. Перекладывание ответственности за подготовку материалов для включения в бюджет между соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области показывает слабую степень ответственности и приводит к неэффективному распределению бюджетных средств. 

1. Рекомендации и замечания по оформлению законопроекта в части Приложения 9 «Перечень объектов капитального строительства областной государственной собственности и муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета, на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (далее – Перечень объектов):
1.1. Итоговые объемы финансирования по годам в Перечне объектов выделены под общим названием «Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и межбюджетные субсидии на софинансирование расходов на строительство объектов муниципальной собственности, всего». Указанное название рекомендуем уточнить и  изложить в следующей редакции: «Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции в строительство объектов областной государственной собственности и межбюджетные субсидии на софинансирование расходов на строительство объектов муниципальной собственности, всего». 
1.2. Перечень объектов, включенный в  «Материалы и документы к проекту бюджета…» (часть I, стр.163-168) по суммам, как итоговой, так и по объектам не соответствует законопроекту. Разница по итоговым объемам финансирования по годам приведена в таблице: 
тыс.руб.

	
	Законопроект
	Часть I , 
стр. 163,168.
	Разница 

	2009 год
	3 887 260
	3 887 275
	+15

	2010 год
	4 318 110,8
	4 518 110,8
	+200 000

	2011 год
	4 686 460,3 
	5 336 460,3
	+650 000


Информация о формировании Перечня объектов, приведенная в «Материалах и документах к проекту бюджета…» (часть I, стр. 158-170) является некорректной, так как она не сверена ни арифметически, ни с данными, внесенными на утверждение в Государственную Думу Томской области в составе законопроекта. 

1.3. Не представлены пояснения причин исключения из Перечня объектов (по действующей редакции Закона) расходов по двум объектам строительства, которые перенесены в расходы ведомств, а именно:

- 45,628 млн.руб. – на Департамент по культуре Томской области (ОГУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» (корп. № 4, водонапорная башня) г.Томск, пос.Сосновый бор);

- 50 млн. руб.- на Департамент общего образования Томской области («Школа с интернатом на 132/20 мест в с.Гусево, Шегарский район»).
1.4. В Перечне объектов одной суммой предусмотрены расходы, по определению являющиеся различными: «Строительство (приобретение) жилья, предоставление гражданам социальных выплат, инфраструктура для новых микрорайонов».  В целях соблюдения принципов адресности и прозрачности бюджетных средств, считаем целесообразным разделить объемы финансирования, как минимум, на две суммы: «Строительство (приобретение) жилья, предоставление гражданам социальных выплат» и «Инфраструктура для новых микрорайонов».
1.5. В программной части Перечня объектов не учтены расходы в сумме 62 559,0 тыс.руб., предусмотренные областной целевой программой «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года». 
1.6. В Перечне объектов не предусмотрены расходы на подготовку документов территориального планирования муниципальных образований Томской области, которые во исполнение Градостроительного кодекса РФ должны быть подготовлены до 01.01.2010 года. 
1.7.  В Перечень объектов не внесены расходы на 2009 и 2010 годы в объеме по              10 млн.руб., предусмотренные в Ведомственной структуре расходов  по Управлению внутренних дел по Томской области (вед.188) на «Строительство и приобретение жилых помещений для постоянного проживания имеющих специальные звания сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена служба, приравненная к военной» (Приложение 15 к законопроекту). 

1.8.  В Перечень объектов не внесены расходы на 2009 год в общем объеме 750 млн.руб., предусмотренные в Ведомственной структуре расходов по Департаменту строительства и архитектуры Томской области (вед.821) по федеральной подпрограмме «Автомобильные дороги» на строительство двух объектов: «Улица Елизаровых от ул. Шевченко до ул.Клюева» - 600 млн.руб. и «Улица Сибирская от ул. Л.Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. транспортной развязки и моста через р.Ушайку» - 150 млн.руб.  
1.9.  В Перечень объектов не внесены расходы на 2009 год в общем объеме 310 млн.руб., предусмотренные в Ведомственной структуре расходов по ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» (вед.832) по федеральной подпрограмме «Автомобильные дороги» на реконструкцию двух объектов: «Автомобильная дорога Могильный Мыс – Парабель-Каргасок на участке 80-103 км в Парабельском районе Томской области» - 200 млн.руб. и «Автомобильная дорога «Томск-Аэропорт» на участке 10-20 км в Томском районе Томской области» - 110 млн.руб. 
1.10. В ведомственной структуре расходов  по Администрации Томской области (вед.804), предусматриваются расходы на капитальное строительство объектов газификации в общей сумме 114 млн.руб., тогда как  в бюджетах предыдущих лет указанные расходы относились на расходы Департамента строительства и архитектуры Томской области. Указанный факт требует обоснования. 
2.  Анализ формирования Перечня объектов капитального строительства и реконструкции областной государственной собственности и муниципальной собственности. 

Общий объем финансирования объектов капитального строительства, предусмотренный законопроектом, составляет 12 891,83 млн.руб., в том числе по годам:

- в 2009 году - 3 887,260 млн.руб. (11 % от общего объема расходов бюджета); 

- в 2010 году - 4 318,110 млн.руб. (12,2 %);

- в 1011 году - 4 686,460 млн.руб. (12,6 %). 

В сравнении с бюджетом на 2008 год, в котором утвержден общий объем финансирования объектов капитального строительства в сумме 2 854,3 млн.руб., объем капитальных вложений в строительство, запланированный на 2009 год, при увеличении суммы на 36%, реально увеличится (с учетом прогнозируемого индекса-дефлятора  Минэкономразвития РФ - 1,125) в 1,2 раза. Запланированные расходы  на 2010 и 2011 годы по отношению к 2008 году (с учетом инфляции к 2010 году  k=1,234; к 2011 году  k=1,343),  реально возрастут также в 1,2 раза. 
Следует отметить,  что в Перечне объектов на периоды 2010 и 2011 г.г. указаны общие объемы финансирования программ и направлений, при этом практически отсутствует распределение объемов финансирования по объектам. В проекте 2010 года нераспределенные суммы составляют 1 886,8 млн.руб. (44 % от общего объема по году), в проекте 2011 года  –      3 400 млн.руб. (73 % от общего объема по году).  В связи с указанным фактом дать заключение о возможности завершения строительства конкретных объектов в планируемый период 2010-2011 г.г. не представляется возможным.
Законопроектом на 2009 год в соответствии с Перечнем объектов предусмотрено финансирование капитальных вложений в общей сумме 3 887,26 млн.руб., в том числе:

- 3 265,668 млн.руб. (84 %  от общего объема) - на строительство и  реконструкцию 85 объектов недвижимости (для сравнения – в Перечень объектов 2008 года включен 71 объект);
- 138,592  млн.руб. (4 %). - на проектно-изыскательские работы будущих лет;
- 138 млн.руб. (4 %) - на приобретение имущества в государственную собственность Томской области (5 объектов недвижимости и оборудование для ОГУ «Томский государственный архив»);

- 345 млн.руб. (8 %) - на строительство (приобретение) жилья, предоставление гражданам социальных выплат, инфраструктура для новых микрорайонов.

По программной части Перечня объектов в 2009 году предусмотрены затраты на строительство и реконструкцию по пяти областным целевым программам в общей сумме 1 396,961 млн.руб. (43 % от общего объема капитальных вложений в строительство), в том числе:

- 8,185 млн.руб. - ОЦП «Социальное развитие села до 2012 года»;

- 1 084,0  млн.руб. - ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)»;

- 89,776 млн.руб. - ОЦП «Питьевая вода Томской области»;
- 95 млн.руб. - ОЦП «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области»;
- 120 млн.руб. - ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах».
В нарушение п.26 Постановления Губернатора Томской области от 30.06.2007 № 87 до внесения законопроекта в Государственную Думу Томской области не утвержден нормативным правовым актом Администрации Томской области перечень принимаемых инвестиционных проектов, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.

Как указано в «Материалах и документах к проекту бюджета…» (часть I, стр.159), основными критериями отбора объектов для финансирования в 2009-2011 годах являются:

- сокращение объемов незавершенного строительства, включение переходящих объектов, вводимых в эксплуатацию в 2009 году и плановом периоде 2010-2011 г.г.;

- включение новых объектов с наличием утвержденной проектно-сметной документации, получившей  положительное заключения Госэкспертизы. 

Для оценки объектов по вышеуказанным критериям в процессе подготовки заключения Контрольной палатой направлен запрос в Департамент экономики Администрации Томской области о предоставлении по объектам, включенным в законопроект, следующих сведений: о сметной стоимости объектов, о наличии экспертных заключений, о стоимости ранее выполненных работ и остаточной стоимости объектов. Департаментом экономики представлена информация только по 22 объектам непрограммной части (из 37, предусмотренных законопроектом на  2009 год), на общую сумму финансирования 846,33 млн.руб. (22% от общего объема ассигнований). По остальным 15-ти объектам необходимые сведения, обосновывающие включение их в законопроект, не представлены, а именно: по 5-ти объектам особой экономической зоны (строительство 4-х автодорог и реконструкция ПС «Зональная») и 10-ти объектам газификации. Из ответа следовало, что в Департаменте  экономики отсутствует указанная информация и по всем объектам, утвержденным областными целевыми программами. 
Таким образом, Департамент экономики Администрации Томской области, являясь организатором отбора инвестиционных проектов на объекты капитального строительства, по большинству запланированных к строительству объектов (63 объекта из 85, предусмотренных законопроектом на 2009 год),  не владеет информацией, которая позволяет дать характеристику объектов на предмет объективности их включения в законопроект, исходя из вышеуказанных критериев (сокращение незавершенного производства, обоснованное включение новых объектов). 
Также в установленный срок не были получены ответы от Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области об объектах, предусмотренных ОЦП «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области на 2003-2010 годы», и от Департамента модернизации и экономики ЖКХ Томской области об объектах газификации и объектах, предусмотренных ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах». В связи с тем, что указанные Департаменты оперативно не смогли представить необходимую информацию, Контрольной палатой сделан вывод, что расходы по объектам газификации, а также объектам, предусмотренным областными целевыми программами «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области на 2003-2010 годы» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах»,   включены в проект бюджета 2009 года  без всестороннего анализа и должного обоснования, необходимого для финансирования капитальных вложений. 

На основании информации,  полученной от Департамента экономики Томской области, Департамента строительства и архитектуры Томкой области, Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области и ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области», произведен анализ  только 66-ти объектов Перечня на 2009 год на общую сумму финансирования 2 956,168 млн.руб. (90 % от общего объема) (приложение 5 к настоящему Заключению).
Анализом данных, представленных Департаментом экономики по 22-м объектам непрограммной части Перечня объектов установлено следующее.
В 2009 году запланировано начало проведения работ на 11-ти объектах, общий объем ассигнований по которым составляет  221,942 млн.руб., из них:

- 55,685 млн.руб. -  на 6 объектов, которые планируется завершить в 2009 году;

- 55,4 млн.руб. - на 2 объекта, которые планируется завершить в период 2010-2011 г.г.;
- 110,857 млн.руб. - на 3 объекта, по которым  выделяемые объемы ассигнований не позволят завершить объекты в планируемый период. Объем запланированных к выделению в 2009 году субсидий районам области по двум из этих объектов («Берегоукрепительные работы правого берега р.Томи в г.Томске» и «Ограждающая дамба микрорайона «Рейд» и «Школьная» в с.Тогур Колпашевского района») составляет 4 %  и  8 % соответственно  к общей сметной стоимости работ на них.
Проверкой степени готовности проектно-сметной документации по объектам, начало проведения работ по которым запланировано в 2009 году, установлено, что проектно-сметная документация, получившая положительное заключение Госэкспертизы, имеется  только по 4-м из 11-ти новых объектов, поэтому их включение в бюджет не отвечает критериям, заявленным как приоритетные при формировании Перечня объектов.
В проект 2009 года внесено 11 переходящих объектов строительства и реконструкции, общий объем финансирования по которым запланирован в сумме 624,388 млн.руб., из них:

- 553,245 млн.руб. направлено  на 8 объектов, которые планируется завершить в 2009 году;

- 40 млн.руб. - на 2 объекта, которые предусмотрено завершить в планируемый период 2010-2011 г.г.;  
- 31,143 млн.руб. - на объект «Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу Томи», по которому выделенный объем ассигнований не позволяет завершить работы по разработанному проекту в планируемый период.
ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до  2010 года (с прогнозом до 2020 года)».
Согласно законопроекту в Перечень объектов на 2009 год и планируемый период 2010 и 2011 годов внесены объекты, предусмотренные ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)», с общим объемом финансирования  2 998,053 млн.руб., в том числе по годам:

- в 2009 году- 1084 млн.руб.; 

- в 2010 году - 1350 млн.руб.;

- в 1011 году- 564,053 млн.руб. 

В Ведомственной структуре расходов расходы на капитальное строительство объектов по указанной целевой программе отражены по ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области», которым по всем объектам, включенным в законопроект на 2009 год,  представлена информация, обосновывающая их включение.
В 2009 году из 1084 млн.руб. планируется направить: 

- 1034 ,257 млн.руб. -  на 15 объектов строительства и реконструкции; 

- 49,743 млн.руб. - на проектно-изыскательские работы будущих лет.

Анализом данных, представленных ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» по объектам, финансируемым в рамках ОЦП,  установлено следующее.
В 2009 году запланировано начало проведения работ на 8 объектах, общий объем ассигнований по которым составляет  486,408 млн.руб. (45 % от общего объема), из них 146,408 млн.руб. выделяется на 2 объекта, которые планируется завершить в 2009 году. Из 8 новых объектов проектно-сметная документация, получившая положительное заключение Госэкспертизы, имеется  только по 5 объектам.
Из 7 переходящих объектов, объем финансирования по которым запланирован в сумме 547,849 млн.руб., в 2009 году планируются к завершению 3 объекта на общую сумму 115,549 млн.руб.
Таким образом, из 15 объектов, включенных в Перечень в рамках реализации ОЦП «Совершенствование и развитие автомобильных дорог…», планируется завершить  в 2009 году 5 объектов, общая сумма финансирования которых составляет 261,957 млн.руб. (24 % от общего объема средств по ОЦП).
Кроме того, ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» представлена информация об объемах ожидаемых остатков сметной стоимости работ по состоянию на 01.01.2009 по объектам, ранее финансируемым по ОЦП, но не вошедшим в план финансирования 2009-2011 годов, согласно которой  объем незавершенных работ составляет 227,849 млн.руб. (5 объектов).
Как следует из письма, направленного ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» в адрес Контрольной палаты, полный перечень объектов и суммы их финансирования для включения в Перечень объектов на плановый  период 2009-2011 годов был направлен в Департамент экономики Администрации Томской области. Однако в законопроекте распределение объемов финансирования по объектам не отражено, поэтому анализ по завершению объектов в указанном периоде не может быть произведен.
ОЦП «Питьевая вода Томской области».

Согласно законопроекту в Перечень объектов внесены объекты, предусмотренные  ОЦП «Питьевая вода Томской области» с общим объемом финансирования  320,821 млн.руб., в том числе по годам:

- в 2009 году - 89,776 млн.руб., 

- в 2010 году - 97,595 млн.руб., 
- в 1011 году - 133,450 млн.руб., 
что составляет  106 %,  108 % и 92 %  соответственно от объема капитальных вложений в развитие сети станций водоподготовки, запланированных по ОЦП с учетом пересчета цен.

Перечнем объектов по указанной программе  на 2009 год предусмотрено выделение средств на 8 объектов строительства, реконструкции и модернизации станций водоподготовки и обезжелезивания в 5-ти районах области. В Перечне объектов на периоды 2010 и 2011 г.г. распределение объемов финансирования по объектам не предусмотрено. Расходы, внесенные в Перечень объектов, не соответствуют ОЦП «Питьевая вода Томской области», утвержденной Законом Томской области от 12.09.2005 № 154-ОЗ (в ред. 16.06.2008), ни по составу объектов, ни по суммам расходов. Так, на 2009 год включены только 4 объекта из 27, утвержденных программой, но выделяется финансирование на 4 объекта, предусмотренных программой на 2010 год. Таким образом, без внесения изменений в Программу, в проекте бюджета сформирован список и расходы на объекты, отличный от действующей редакции.
Согласно информации, представленной Департаментом строительства и архитектуры Томской области, по всем объектам ОЦП «Питьевая вода Томской области», включенным в Перечень объектов, планируется начать работы в 2009 году  и в этом же году завершить их. Проектно-сметная документация по всем объектам  разработана и заключение Госэкспертизы осталось не полученным только по 2 объектам. Также представлена информация об остатках сметной стоимости  незавершенных объектов ОЦП, не вошедших в Перечень объектов на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов. Согласно информации два объекта  («Станция водоподготовки в с.Высокий Яр Бакчарского района» и «Станция водоподготовки в п.Мирный Томского района») в 2008 году не будут завершены, если бюджетом на 2008 год не будет предусмотрено дополнительное финансирование в  общей сумме 9,31 млн.руб. В 2009 году на указанные объекты ассигнований не предусматривается.
Совершенствование объектов инженерной, транспортной, инновационной и иной инфраструктуры для обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории (далее - объекты ТВЗ).
Согласно законопроекту в Перечень объектов внесены 4 объекта ТВЗ, с общим объемом ассигнований 900 млн.руб. на 2009 год (на плановый период 2010-2011 объемы работ по объектам ТВЗ  не предусматриваются). 

В Ведомственной структуре расходов расходы на капитальное строительство объектов ТВЗ отнесены:

-  2 объекта на общую сумму 491,362 млн.руб.  по ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области»; 

- 2 объекта на общую сумму 408,638 млн.руб.  по Департаменту строительства и архитектуры Томской области. 

Анализом данных, представленных вышеуказанными организациями, установлено, что все  4 объекта являются переходящими с прошлых лет. С учетом софинансирования из прочих источников (федеральный, муниципальный бюджет и пр.) в 2009 году возможно завершить только 2 объекта ТВЗ на общую сумму 527,37 млн.руб. (59 % от общего объема средств по объектам ТВЗ).  Законопроектом  не предусмотрено выделение средств на объекты ТВЗ в периоде 2010-2011 годов, информации о перспективах  завершения 2-х других объектов («Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр.Комсомольского с ул.Пушкина» и «Строительство ул.Сибирской от ул.Л.Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. строительство транспортной развязки и моста через р.Ушайка» ) на общую сумму 372,63 млн.руб.  в материалах к законопроекту не содержится.

Объекты газификации.
Согласно законопроекту в Перечень объектов внесены объекты газификации  с общим объемом финансирования  450,8 млн.руб., в том числе по годам:

- в 2009 году - 114 млн.руб.; 

- в 2010 году - 136,8 млн.руб.;

- в 1011 году - 200 млн.руб. 

Перечнем объектов на 2009 год предусмотрено распределение средств в объеме 102,12 млн.руб. на 10 объектов газификации  и проектно-изыскательские работы на сумму 11,88 млн.руб. В Перечне объектов на периоды 2010 и 2011 г.г. распределение объемов финансирования по объектам не предусмотрено. В Ведомственной структуре расходов расходы на капитальное строительство объектов газификации отражены по Администрации Томской области (вед.803), тогда как по действующей редакции закона об областном бюджете расходы финансируются по Департаменту строительства и архитектуры. 
На запросы Контрольной палаты в 3 организации, ведающие финансированием объектов газификации, не получено информации, обосновывающей включение в бюджет новых объектов на общую сумму 24,5 млн.руб.: «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Светлый» п.Кирзавод Парабельского района», «Газоснабжение с Мыльджино Каргасокского района», «Газоснабжение с Александровское Александровского района (ул.Мира, Майская)».

Анализом представленной информации по 7-ми объектам газификации на общую сумму 77,62 млн.руб., установлено  следующее.
В 2009 году запланировано начало проведения работ (без их завершения) на 2-х объектах на общую сумму 25,02 млн.руб. Объемы выделенных ассигнований по отношению к объемам,  необходимым для завершения работ, составляют:

- 10 % - по объекту  «Газоснабжение п.Зональная станция Томского района, 2 очередь»;

- 43 % - по объекту «Газоснабжение с.Тимирязевское муниципального образования «Город Томск». 
Из 5 переходящих объектов на общую сумму 52,6  млн.руб. в 2009 году планируется завершить 3 объекта («Газоснабжение с.Молчаново, I очередь», «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района, 3 очередь II, III этапы», «Газоснабжение пос.Чажемто (корректировка)»)   на общую сумму 44,3 млн.руб. 
Следует отметить, что согласно информации, предоставленной ОГУ «Облстройзаказчик», ожидаемый остаток сметной стоимости незавершенных объектов газификации по состоянию на 01.01.2009 составит 930,9 млн.руб.
В Перечень 2009 года включен переходящий объект «Газоснабжение с.Молчаново, I очередь» с объемом финансирования 2,3 млн.руб. Однако, по информации ОГУ «Облстройзаказчик» потребность в дальнейшем финансировании объекта отсутствует, в связи с изменением технического решения (строительство теплотрассы). 
Поскольку законопроектом не предусмотрена разбивка объемов работ по объектам в периоде 2010-2011 г.г,  анализ на предмет завершения объектов в указанном периоде не может быть произведен.
Таким образом, основными выводами анализа формирования приложения 9 к законопроекту, являются следующие.

Из 85 объектов строительства и реконструкции, включенных в Перечень объектов на 2009 год в общем объеме 3 265,7 млн.руб., в ходе подготовки настоящего Заключения представлена необходимая информация только по 66 объектам на общую сумму финансирования 2 956,2 млн.руб. По 19 объектам отсутствует необходимая информация, обосновывающая необходимость их финансирования за счет средств областного бюджета.
В законопроект на 2009 год включено 39 новых объектов на общую сумму финансирования 831,3 млн.руб., из них планируется завершить в 2009 году 26 объектов с общим объемом финансирования 300,1 млн.руб. Полную степень готовности проектно-сметной документации имеют только 13 новых объектов, общий объем ассигнований на которые составляет  414,3 млн.руб. (50 %).

В 2009 году запланировано выделение средств на 27 переходящих объектов в общем объеме 2 124,8 млн.руб., из которых планируется завершить в 2009 году 16 объектов на общую сумму 1 240,5 млн.руб. 

Условие приоритетного включения незавершенных объектов, имеющих высокую степень готовности, при формировании Перечня объектов не соблюдено, ассигнований на финансирование объектов в целях завершения их строительства в 2009 году выделяется недостаточно.
С учетом того, что анализ предоставленной информации показал 24 объекта, предусмотренных законопроектом на 2009 год без их завершения, объем незавершенного строительства к концу 2009 года возрастет на 1 415,6 млн.руб. 

Контрольной палатой в июне текущего года направлялся запрос в Департамент строительства и архитектуры Томской области о предоставлении полного перечня  незавершенных объектов строительства и реконструкции, профинансированных за счет средств областного бюджета, с информацией по остаткам сметной стоимости  этих объектов по состоянию на 01.01.2008.  Аналогичные  запросы (по состоянию на 01.01.2009)  направлялись в ходе подготовки настоящего Заключения в  ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области» и в департаменты, курирующие областные целевые программы и направления, связанные со строительством и реконструкцией объектов.  Запрашиваемая информация представлена в полном объеме только  ОГУ «Управление автомобильных дорог Томской области». Департаментом строительства и архитектуры представлен перечень объектов, технический надзор по которым осуществлялся ОГУ «Облстройзаказчик». Согласно информации Департамента строительства, остаток сметной стоимости по незавершенным объектам по состоянию на 01.01.2008 составлял 2 960 млн.руб. (в базовых ценах 2001 года 566,099 млн.руб. * индекс-дефлятор 1 кв. 2008 года 5,23). 
По прочим объектам (объекты ОЦП, объекты муниципальной собственности, финансируемые в форме субвенций из областного бюджета) информация отсутствует. Таким образом, в Администрации Томской области информация о полном объеме остатков сметной стоимости незавершенных работ по объектам, профинансированным за счет средств областного бюджета, отсутствует. Для объективного рассмотрения вопроса и в целях рационального распределения бюджетных средств Администрации Томской области необходимо произвести ревизию объемов незавершенного строительства. 

________________________________________________________

